

DODATOK K MANDÁTNEJ ZMLUVE MAN 1/2010

č. DMan 1/2012

na výkon stavebného dozoru a odborného poradenstva uzatvorený podľa § 566 a nasl.
Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými stranami

I. Zmluvné strany

1.1 Mandant: *Obec Kysucký Lieskovec*

Obecný úrad Kysucký Lieskovec

Číslo 29

023 34 Kysucký Lieskovec

IČO: 00314081

DIČ: 2020553084

Bankové spojenie: VÚB, a.s. Bratislava

Pobočka: Kysucké Nové Mesto

Číslo účtu: 12920322/0200

Štatutárny zástupca: starosta obce – Ing. Štefan Mrenka

1.2 Mandatár: *SAMEX, s.r.o.,*

010 01 Žilina

IČO: 36812242, IČ DPH: SK2022433853

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
vložka č.: 19275/L

mobil:

, e-mail:

www.samex.sk

Bankové spojenie: UniCredit Bank

Číslo účtu:

Štatutárny zástupca:

II. Predmet zmluvy

2.1 Dodatok k Mandátnej zmluve č. MAN 1/2010 stavebného dozoru na stavbe:
„Stavebné úpravy a zateplenie Základnej školy Kysucký Lieskovec.“

2.2 Predmetom dodatku je pozastavenie činnosti výkonu stavebného dozoru podľa Mandátnej zmluvy č. MAN 1/2010.

III Odôvodnenie uzatvorenia dodatku

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že dodatok k mandátnej zmluve č. MAN 1/2010 uzatvárajú na základe listu od Mandanta z 21.06.2012, v ktorom sa odvoláva na list z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej Republiky číslo MPRV-2012-

637/17089-8 zo dňa 20.06.2012, v ktorom MPRV ako Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program (ďalej len „RO pre ROP“) oznamuje, že **akceptuje pozastavenie realizácie všetkých aktivít projektu**, s kódom ITMS 22110120479 a názvom „Stavebné úpravy a zateplenie Základnej školy Kysucký Lieskovec“. RO pre ROP pokladá za začiatok pozastavenia realizácie projektu deň doručenia listu mandanta na RO pre ROP, t. j. **31.05.2012** a v súlade s uvedeným zmluvné strany fakticky pozastavili činnosť stavebného dozoru od tohto dátumu.

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že opätovné zahájenie aktivity stavebného dozoru bude zahájená pri opätovnom začatí stavebných prác.

V Kysuckom Lieskovci, dňa 3. 12. 2012

Obec Kysucký Lieskovec
zastúpená
starostom obce
Ing. Štefan Mrenka

SAMEX, s.r.o.

.....
Mandant

.....
Mandatár

DODATOK č. 2

ZMLUVY O DIELO 04/2010

uzatvorenej podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)
v znení neskorších predpisov.

Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ:** **Obec Kysucký Lieskovec**
Adresa: Kysucký Lieskovec 29, 023 34 Kysucký Lieskovec
Zastúpený: Ing. Štefan Mrenka - starosta
IČO: 00314081
- Bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 56227726001/5600
Tel.: 041/4231121
Fax: 041/4231121
E – mail: obecnyurad@kysuckylieskovec.sk
- 1.2 Zhotoviteľ:** **OMOSS spol. s r.o.**
Adresa: 028 01 Trstená
Zastúpený: konateľ
IČO: 36390151
DIČ: 2020129430
IČ DPH: SK2020129430
- Bankové spojenie: VÚB a.s. Trstená
Číslo účtu:
Tel.:
Fax:
Spoločnosť je zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č.12032/L

Uzavádzajú tento dodatok č.2 zmluvy o dielo 04/2010, ktorej predmetom je zhotovenie diela – stavby
„Stavebné úpravy a zateplenie Základnej školy Kysucký Lieskovec“ (ďalej len dodatok č.2 zmluvy)

1. z dôvodu pozastavenia realizácie aktivít projektu na základe akceptačného listu k pozastaveniu aktivít realizácie projektu č. MPRV-2012-637/17089-8 **sa pozastavujú** stavebné práce na projekte „Stavebné úpravy a zateplenie Základnej školy Kysucký Lieskovec“, kód ITMS 22110120479 **odo dňa 31.5.2012.**
Doba realizácie aktivít projektu sa týmto krokom predĺži o čas pozastavenia realizácie všetkých aktivít projektu. Uvedená zmena sa týka čl. 4 Čas plnenia., ktorej predĺženie bude súčasťou dodatku o začatí prác.
2. z dôvodu pozastavenia realizácie aktivít projektu „Stavebné úpravy a zateplenie Základnej školy Kysucký Lieskovec“ bude na začatie stavebných prác potrebná **výzva na uzatvorenie** dodatku zmluvy o dielo 04/2012 o začatí stavebných prác zo strany objednávateľa a práce na uvedenom projekte sa začnú **do 20 dní od uzavretia dodatku zmluvy o dielo o začatí stavebných prác.** Uvedená zmena sa týka čl. 4 Čas plnenia.

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok č.2 k zmluve je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok č. 2 k zmluve prečítali, že nebol uzavretý v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpísali.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami, zároveň sa verejný obstarávateľ zaväzuje zverejniť ho do štyroch mesiacov na svojej internetovej stránke, inak stráca platnosť.
4. Tento dodatok je účinný nasledujúci deň po zverejnení dodatku na internetovej stránke verejného obstarávateľa.

V Kysuckom Lieskovci dňa:.....

3. 12. 2012

Objednávatel':



V Trstenej dňa:.....

30. 11. 2012

Zhotoviteľ:

Ing. Štefan Mrenka
starosta

DIČ:2020129430 IČ-LPH:SK7020129430

konateľ